



state of palestine
دولة فلسطين

تقرير المشاريع
وزارة العمل 2019

إعداد
وحدة السياسات والمشاريع

الإشراف العام

وزير العمل

نيسان / 2019

الرقم	المبادرة/ المشروع	اهداف المشروع	الهدف الاستراتيجي المرتبط	نوع المشروع	فريق المشروع	اسم مدير المشروع	جهات شريكة	اهم مخرجات المشروع	تاريخ بدء المشروع	تاريخ انتهاء المشروع	تكلفة المشروع	مصدر التمويل	حالة المشروع	مؤشرات الأداء	مسؤول قياس المؤشر	تكرار القياس (الدورية)
1	منظومة السلامة والصحة المهنية	تحسين ظروف العمل (أمور السلامة والصحة المهنية للعاملين في فلسطين)، وذلك بتعزيز الوعي الثقافي بظروف العمل وتحسينها وخاصة في القطاعات الخطرة مثل قطاع التشييد والبناء والتي تسجل فيها نسبة عالية من إصابات العمل القاتلة (تركيز حملات على مدار العام)، بالإضافة إلى القطاعات المشغلة للنساء والأحداث والأطفال، وتحسين وتمكين العمل مع الجهات الشريكة مثل القضاء لمعالجة القضايا العمالية العالقة والإسراع في البت في قضايا العمل والاستعانة بالنيابة العامة لإغلاق المنشآت والتي تحتوي على خطر جسيم على العمال.	تعزيز تطبيق مبادئ العمل اللائق في فلسطين	مشروع ممتد	الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل	علي الصاوي	لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> • مضاعفة المنشآت التي وصل اليها المفتشون خلال ال 2018 حيث بلغت (10687). • استفادة عدد كبير من العاملين من خدمات التفتيش (79307). • استفادة العاملين / ت في 50 منشأة من الأنظمة الداخلية المصادقة من وزارة العمل. • إجابة 10345 استشارة قانونية من العمال وأصحاب عمل. • متابعة 523 شكوى عمالية بحلها أو باتخاذ إجراء قانوني. • تخفيض عدد الإصابات القاتلة الى 7 بعد ان كانت في العام السابق 11 إصابة. 	تشرين الأول-16	ممتد	6025200 شيكل لل3 سنوات	موازنة	ممتازة حيث أنه تم مضاعفة عدد المنشآت المزارة والوصول الى منشآت لم يتم الوصول اليها من قبل وانخفاض الإصابات القاتلة بنسبة %40 واستفادة عدد أكبر من العمال من خدمات التفتيش (استشارات ،شكاوى ، حقوق) القاتلة	الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل	2	
2	العيادة المتنقلة (ببحث عن تمويل)	4 وحدات مختبر متنقلة (3 في الضفة وواحدة لغزة) لفحص عينات من بيئة العمل للسيطرة على المخاطر	تعزيز تطبيق مبادئ العمل اللائق في فلسطين	ممتد	الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل	علي الصاوي	تيكا (الأترك)	عمل الفحوصات المخبرية لعينات تؤخذ من بيئة العمل وفحوصات للعمال واستفادة 79307 عامل /ة من الوحدات المتنقلة .	2019	ممتد	1013040 لعدد اربع وحدات متنقلة	تيكا (جهة مانحة)	لا يعمل بسبب عدم توفر التمويل	عدد المنشآت التي تم فيها اصحاحات مهنية بناءا على العينات المفحوصة ، وعدد العمال /ت/ المستفيدين من الفحوصات	الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل	2

	2	الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل	إحصائيات موحدة عند الجهات ذات العلاقة	جاهز للإطلاق ولم تصل الأجهزة اللازمة	منظمة العمل الدولية	228000 شيكل	ممتد	2018	الدقة والسرعة في جمع البيانات الإحصائية وتداولها مع الجهات الأخرى وإيجاد رقم وطني موحد لإصابات العمل	منظمة العمل الدولية	علي الصاوي	الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل	ممتد	تعزيز تطبيق مبادئ العمل اللائق في فلسطين	جمع وتوثيق المعلومات حول إصابات العمل من جميع الجهات المعنية للحصول على رقم وطني موحد.	قاعدة بيانات وطنية لإصابات العمل وأمراض المهنة	3
	2	الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل	عدد المفتشين الحاصلين على دورة تدريب مدربين (TOT)	لم يعمل بعد	الجهات الشريكة	981250 شيكل سنوي	ممتد	2019	تأهيل 15 مفتش /ة للتدريب في تقنية العمل والسلامة والصحة المهنية	جهات شريكة مثل (ILO و مركز الديمقراطية)	علي الصاوي	الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل	ممتد	تعزيز تطبيق مبادئ العمل اللائق في فلسطين	تأهيل المفتشين وتطوير قدراتهم في النواحي الفنية والقانونية للقيام بأعمال التفتيش	بناء قدرات هيئة تفتيش العمل	4
	ربيع سنوي	دائرة التطوير - الإدارة العامة للتدريب المهني	عطاءات التصميم +عطاءات التنفيذ للمباني عطاءات التجهيزات	متوقف (عقود شركات التصميم قيد التوقيع) حال تأكيد وزارة المالية للمخصص على موازنة 2019	موازنة تطويرية- وزارة المالية	45 مليون شيكل	2021	2018	3 مباني مراكز تدريب مهني منغدة ومجهزة بالعدد - لتخريج 750متدرب /تدريب صباحي 600خريج مسائي سنويا	وزارة الاشغال - البلديات	-	دائرة التطوير - الادارة العامة للتدريب المهني	بنية تحتية	توفير ايدي عاملة مدربة تلبي احتياجات سوق العمل	بناء مراكز تدريب مهني في الضفة الغربية عدد 3 في طوباس وطولكرم ورام الله لتقديم خدمات التدريب المهني الاساسي والدورات القصيرة ورفع الكفاءة	مشروع بناء مراكز تدريب مهني في الضفة الغربية عدد 3	5
	ربيع سنوي	دائرة التطوير - الإدارة العامة للتدريب المهني	عطاءات التصميم عطاءات التنفيذ للمبنى	متوقف (عقد شركة التصميم قيد التوقيع) حال تأكيد وزارة المالية للمخصص على موازنة 2019	موازنة تطويرية- وزارة المالية	580 الف دولار	2021	2018	مبنى موسع منغذ - لتخريج 100 متدرب /تدريب صباحي + 100 خريج مسائي اضافي في المركز سنويا	وزارة الاشغال - بلدية يطا	-	دائرة التطوير - الادارة العامة للتدريب المهني	بنية تحتية	توفير ايدي عاملة مدربة تلبي احتياجات سوق العمل	توسعة مركز تدريب مهني بطا لتقديم خدمات التدريب المهني الاساسي والدورات القصيرة ورفع الكفاءة	توسعة مركز تدريب مهني يطا	6

	ربع سنوي	وحدة ادارة المشروع (وزارة التربية)	عطاءات التنفيذ للاعمال الانشائية عطاءات التجهيزات	مستمر	دعم الماني kfw	3.2 مليون يورو	2020	2016	مباني اعيد تاهيلها وتوسعتها في مراكز جنين- نابلس- قلقيلية- بيت جالا وتم تطوير تجهيزات الحرف فيها وازافة حرف جديدة	وزارة التربية والتعليم- KFW	م . عماد بريغيث - مدير مشاريع Kfw في فلسطين	دائرة التطوير - الادارة العامة للتدريب المهني + وحدة ادارة المشروع (وزارة التربية)	بنية تحتية	توفير ايدي عاملة مدربة تلبي احتياجات سوق العمل	تحديث مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين - تنفيذ وزارة التربية	مشروع تحديث مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين - تنفيذ وزارة التربية	7
	ربع سنوي	دائرة البرامج - الادارة العامة للتدريب المهني	خبير فني وموظفين اداريين وفنيين وحرفيين معينين ورشات عمل منفذة تصنيف وطني للمهن مطور	متوقف (سيتم تعيين الخبير الفني والموظفين الاداريين والفنيين والحرفيين) حال تأكيد وزارة المالية للمخصص على موازنة 2019	موازنة تطويرية- وزارة المالية	مليون شيقل	2021	2018	دليل تصنيف وتوصيف مهني مطور اعتمادا على التصنيف العربي المعياري للمهن 2008	وزارة التربية والتعليم- جهاز الاحصاء المركزي	-	دائرة البرامج - الادارة العامة للتدريب المهني	استراتيجي	توفير ايدي عاملة مدربة تلبي احتياجات سوق العمل	تطوير تصنيف مهني فلسطيني	تطوير تصنيف مهني فلسطيني	8
	ربع سنوي	دائرة الدورات الاستكمالية- الادارة العامة للتدريب المهني	مدربين معينين تدريب مهني منفذ للجامعيين العاطلين عن العمل	باننتظار تأكيد المخصص من وزارة المالية على موازنة 2019	موازنة تطويرية- وزارة المالية	3920000 شيقل	2021	2018	دورات تدريب مهني منفذة عدد	-	-	دائرة الدورات الاستكمالية- الادارة العامة للتدريب المهني	مؤقت	توفير ايدي عاملة مدربة تلبي احتياجات سوق العمل	تقديم تدريب رياضي ومهني للخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل	تقديم تدريب رياضي ومهني للخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل	9

	ربع سنوي	دائرة الدورات الاستكمالية- الادارة العامة للتدريب المهني	مدربين معينين تدريب مهني منفذ للجامعيين العاطلين عن العمل	باننتظار تأكيد المخصص من وزارة المالية على موازنة 2019	موازنة تطويرية- وزارة المالية	292000 مليون شيقل	2021	2018	دورات تدريب مهني منفذة عدد	-	-	دائرة الدورات الاستكمالية- الادارة العامة للتدريب المهني	مؤقت	توفير ايدي عاملة مدربة تليبي احتياجات سوق العمل	تقديم تدريب للخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل	تقديم تدريب تخصصي قطاعي للخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل	10
	ربع سنوي	الادارة العامة للتدريب المهني	مقر مستأجر لمركز التطوير	باننتظار تأكيد المخصص من وزارة المالية على موازنة 2019	موازنة تطويرية- وزارة المالية	500000 شيقل	-	2019	المساهمة في توحيد منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني	وزارة التربية والتعليم- مركز التطوير التابع للمجلس الاعلى	-	-	مؤقت	توفير ايدي عاملة مدربة تليبي احتياجات سوق العمل	توفير مقر لمركز التطوير التابع للمجلس الأعلى	توفير مقر لمركز التطوير التابع للمجلس الأعلى	11
	ربع سنوي	دائرة الدورات الاستكمالية- الادارة العامة للتدريب المهني	مدربين معينين دورات تدريب مهني منفذة للفئات المستهدفة	باننتظار تأكيد المخصص من وزارة المالية على موازنة 2019	موازنة تطويرية- وزارة المالية	1 مليون شيقل	2021	2018	دورات تدريب مهني منفذة عدد 100 في جميع مراكز التدريب(10مراكز تدريب مهني	-	-	دائرة الدورات الاستكمالية- الادارة العامة للتدريب المهني + PMU المشروع	مؤقت	توفير ايدي عاملة مدربة تليبي احتياجات سوق العمل	تنفيذ دورات مسائية عدد 10 في كل مركز تدريب مهني في العام الواحد تهدف الى التدريب الاساسي في الحرف ذات الطلب لسوق العمل ورفع كفاءة العاملين في بعض التخصصات	الدورات الاستكمالية والمسائية	12
	ربع سنوي	الادارة العامة للتدريب المهني	مدربين عدد + 100 اداريين تم تدريبهم تدريباً تربوياً	مستمر	دعم الماني	6 مليون يورو	2020	2018	تنفيذ تدريب تربوي لجميع المدربين والمدراء في مراكز التدريب	وزارة التربية والتعليم + الغرف التجارية	-	الادارة العامة للتدريب المهني	تشغيلي	توفير ايدي عاملة مدربة تليبي احتياجات سوق العمل	تدريب المدربين تدريباً تربوياً	مشروع تدريب المدربين TTT	13

	ربع سنوي	دائرة الدورات الاستكمالية- الإدارة العامة للتدريب المهني	دورات مسائية منفذة في مراكز التدريب المهني	مستمر	دعم من مؤسسة الرؤية العالمية	202200 دولار	24/10/2019	24/10/2018	دورات تدريب مهني مسائية منفذة	مؤسسة الرؤية العالمية	-	دائرة الدورات الاستكمالية- الإدارة العامة للتدريب المهني	مؤقت	توفير ايدي عاملة مدربة تليبي احتياجات سوق العمل	تنفيذ دورات مسائية في مراكز التدريب المهني	مشروع الرؤية العالمية (4)	14
	ربع سنوي	الإدارة العامة للتدريب المهني	دورات تدريبية فنية منفذة للمدربين وحرف مطورة ومستحدثة	مستمر	دعم الماني غرفة كولون الحرفية	مليون يورو	12/01/2021	12/01/2018	تدريب المدربين فنيا وتطوير واستحداث عدد من الحرف حسب احتياجات سوق العمل	غرفة كولون الحرفية - المانيا+ اتحاد الغرف التجارية الزراعية الصناعية	تيسير الدين اسعيد -	الإدارة العامة للتدريب المهني + PMU المشروع	مؤقت	توفير ايدي عاملة مدربة تليبي احتياجات سوق العمل	استحداث وتطوير برامج تدريبية مختارة وتدريب فني للمدربين	مشروع غرفة كولون الحرفية (2)	15
		الإدارة العامة للتشغيل	البطالة نسبة في الأراضي الفلسطينية ، عدد المشاريع المنفذة ، عدد المستفيدين المشاريع من الريادية المنفذة	لم ينفذ	موازنة تطويرية	12 مليون شيقل	31/12/2019	01/04/2019	300 مشروع ريادي يتم تنفيذه	صندوق التشغيل ، وزارة الزراعة، المعيرات التعاونية ، هيئة العمل التعاوني	رامي المهداوي	تشغيلي	خفض معدلات البطالة	تسعى وزارة العمل ومن خلال الإدارة العامة للتشغيل على تقليل معدلات البطالة من خلق فرص عمل من خلال دعم برامج ريادية من خلال قروض مالية يتم توفيرها للمتطلين والباحثين عن العمل في مجال القطاع الزراعي والتعاوني من خلال انشاء الذقيبات الزراعية وتطوير خبرات الخريجين الزراعية كي تتواءم مع احتياجات سوق العمل، حيث نسعى لتنفيذ ما يقارب من 300 مشروع ريادي.	خلق فرص عمل (دعم برامج ريادية)	16	

																		تسعى وزارة العمل ومن خلال الإدارة العامة للتشغيل إلى، تنمية الموارد البشرية من خلال تطوير كفاءة الخريجين في فلسطين بشكل عام، وتوفير فرص التشغيل المباشر بشكل خاص، مما يعمل على توفير بيئة عمل مناسبة عبر تحقيق الأهداف التالية: 1. حل جزء من مشكلة متنامية للخريجين الجدد والعاطلين عن العمل. 2. توفير فرصة التدريب التشغيلي للخريجين لتمكينهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل الفلسطيني. 3. المساهمة في التخفيف من نسبة البطالة بين الخريجين من فئة الشباب/ ذكور وإناث من خريجي الجامعات. 4. تزويد الخريجين بالخبرة اللازمة والقدرة التنافسية والتمكين المالي المؤقت لمساعدتهم في الدخول لسوق العمل الفلسطيني. 5. تنمية القدرة الاستيعابية للمنشأة وتطوير مستوى إنتاجيتهم. 6. تفعيل الشراكة الاجتماعية مع القطاع الخاص والأهلي ليتحمل مسؤوليته التنموية. 7. تشغيل 1170 خريج/ة جامعي من التخصصات المختلفة.	تشغيل طارئ للمتعطلين عن العمل بالشراكة مع القطاع الخاص	17
الإدارة العامة للتشغيل	عدد العاملين من برنامج التشغيل الطارئ	لم ينفذ	موازنة تطويرية	شيقل 7036200	31/12/2019	01/04/2019	تشغيل 1170 متعطل وبحث عن العمل	القطاع الخاص ، القطاع الأهلي	رامي المهداوي	تشغيلي	خفض معدلات البطالة									

إصابات العمل																		
3 مفتشين تم تأهيلهم بدورات خارجية	4 مفتشين تم تأهيلهم بدورات خارجية	4 مفتشين تم تأهيلهم بدورات خارجية	4 مفتشين تم تأهيلهم بدورات خارجية	3 مفتشين تم تأهيلهم بدورات خارجية	4 مفتشين تم تأهيلهم بدورات خارجية	4 مفتشين تم تأهيلهم بدورات خارجية	4 مفتشين تم تأهيلهم بدورات خارجية	3 مفتشين تم تأهيلهم بدورات خارجية	4 مفتشين تم تأهيلهم بدورات خارجية	4 مفتشين تم تأهيلهم بدورات خارجية	4 مفتشين تم تأهيلهم بدورات خارجية					بناء قدرات هيئة تفتيش العمل	4	
استلام المينى وتوريد التجهيزات والاثاث	متابعة الاعمال الانشائية بإشراف علوي + احالة عروض الاسعار لعطاءات التجهيزات	متابعة الاعمال الانشائية بإشراف علوي + تقييم عروض الاسعار لعطاءات التجهيزات	متابعة الاعمال الانشائية بإشراف علوي + طرح عطاءات التجهيزات	متابعة الاعمال الانشائية بإشراف علوي + تجهيز القوائم المسعرة للتجهيزات	متابعة الاعمال الانشائية بإشراف علوي	متابعة الاعمال الانشائية بإشراف علوي	متابعة الاعمال الانشائية بإشراف علوي	متابعة طرح عطاء التنفيذ والمشاركة في العطاء والاحالة	• متابعة طرح عطاء المشاركة في التنفيذ والمشاركة في العطاء والاحالة	• متابعة عطاءات التصميم لمراكز التدريب المهني في طوباس وطولكرم مع الشركة المصممة	• متابعة طرح وتقييم وتنفيذ عطاء التصميم لمركز تدريب مهني نابلس	• متابعة عطاءات التصميم لمراكز التدريب المهني في طوباس وطولكرم مع الشركة المصممة	• متابعة طرح وتقييم وتنفيذ عطاء التصميم لمركز تدريب مهني نابلس	• متابعة عطاءات التصميم لمراكز التدريب المهني في طوباس وطولكرم مع الشركة المصممة	• متابعة طرح وتقييم وتنفيذ عطاء التصميم لمركز تدريب مهني نابلس	• متابعة طرح وتقييم وتنفيذ عطاء التصميم لمركز تدريب مهني نابلس	مشروع بناء مراكز تدريب مهني في الضفة الغربية عدد 3	5
استلام المينى وتوريد التجهيزات والاثاث	متابعة الاعمال الانشائية بإشراف علوي + احالة عروض الاسعار لعطاءات التجهيزات	متابعة الاعمال الانشائية بإشراف علوي + تقييم عروض الاسعار لعطاءات التجهيزات	متابعة الاعمال الانشائية بإشراف علوي + طرح عطاءات التجهيزات	متابعة الاعمال الانشائية بإشراف علوي + تجهيز القوائم المسعرة للتجهيزات	متابعة الاعمال الانشائية بإشراف علوي	متابعة الاعمال الانشائية بإشراف علوي	متابعة الاعمال الانشائية بإشراف علوي	• متابعة طرح عطاء التنفيذ والمشاركة في العطاء والاحالة	• متابعة عطاءات التصميم لمراكز التدريب المهني في طوباس وطولكرم مع الشركة المصممة	• متابعة طرح وتقييم وتنفيذ عطاء التصميم لمركز تدريب مهني نابلس	• متابعة عطاءات التصميم لمراكز التدريب المهني في طوباس وطولكرم مع الشركة المصممة	• متابعة طرح وتقييم وتنفيذ عطاء التصميم لمركز تدريب مهني نابلس	• متابعة طرح وتقييم وتنفيذ عطاء التصميم لمركز تدريب مهني نابلس	• متابعة طرح وتقييم وتنفيذ عطاء التصميم لمركز تدريب مهني نابلس	• متابعة طرح وتقييم وتنفيذ عطاء التصميم لمركز تدريب مهني نابلس	توسعة مركز تدريب مهني يطا	6	

					الاعمال الانشائية في المراكز المستهدفة (جنين + قليلية + نابلس + قليلية) تم متابعتها	الاعمال الانشائية في المراكز المستهدفة (جنين + قليلية + نابلس + قليلية) تم متابعتها	الاعمال الانشائية في المراكز المستهدفة (جنين + قليلية + نابلس + قليلية) تم متابعتها	الاعمال الانشائية في المراكز المستهدفة (جنين + قليلية + نابلس + قليلية) تم متابعتها	الاعمال الانشائية في المراكز المستهدفة (جنين + قليلية + نابلس + قليلية) تم متابعتها	متابعة تقييم وإحالة بواقى عطاءات الأجهزة والأثاث ومتابعة استلامها + متابعة الاعمال الانشائية في المراكز المستهدفة (جنين + قليلية + نابلس + قليلية)	متابعة تقييم وإحالة بواقى عطاءات الأجهزة والأثاث ومتابعة استلامها + متابعة الاعمال الانشائية في المراكز المستهدفة (جنين + قليلية + نابلس + قليلية)	متابعة استلام التجهيزات	احالة العطاءات	تقييم العطاءات	طرح عطاءات التجهيزات والتوسعة	مشروع تحديث مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين - تنفيذ وزارة التربية	7
تقييم ومراجعة العمل المنجز وطباعة التصنيف المهني المطور	نشر اعلانات للفنيين والحرفيين وتعيينهم للاربع قطاعات الاخيرة + دورات تدريبية وورشات عمل	دورات تدريبية وورشات عمل وتقييم العمل المنجز	اعلانات للفنيين والحرفيين وتعيينهم للقطاعات المهنية الثالثة	تقييم ومراجعة العمل المنجز	دورات تدريبية وورشات عمل	نشر اعلانات للفنيين والحرفيين وتعيينهم للاربع قطاعات المهنية الثانية	تقييم ومراجعة العمل المنجز	دورات تدريبية وورشات عمل	التعاقد مع الموظفين الاداريين ونشر اعلانات للفنيين والحرفيين وتعيينهم للاربع قطاعات المهنية الاولى	التعاقد مع الخبير الفني ونشر اعلان للموظفين الاداريين	-	-	نشر اعلانات لتعيين خبير فني للمشروع	-	-	تطوير تصنيف مهني فلسطيني	8
								تنفيذ دورات مسائية قصيرة	تنفيذ دورات مسائية قصيرة	تنفيذ دورات مسائية قصيرة	تعيين منسق للمشروع +حصر وتحديد الكادر البشري (مدربين داخليين) في مراكز	-	نشر اعلانات لتعيين منسق للمشروع	-	-	تقديم تدريب ريادي ومهني للخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل	9

دورات مسائية قصيرة منفذة حسب احتياجات سوق العمل	دورات مسائية قصيرة منفذة حسب احتياجات سوق العمل	دورات مسائية قصيرة منفذة حسب احتياجات سوق العمل	دورات مسائية قصيرة منفذة حسب احتياجات سوق العمل	دورات مسائية قصيرة منفذة حسب احتياجات سوق العمل	دورات مسائية قصيرة منفذة حسب احتياجات سوق العمل	دورات مسائية قصيرة منفذة حسب احتياجات سوق العمل	دورات مسائية قصيرة منفذة حسب احتياجات سوق العمل	دورات مسائية قصيرة منفذة حسب احتياجات سوق العمل	دورات مسائية قصيرة منفذة حسب احتياجات سوق العمل	دورات مسائية قصيرة منفذة حسب احتياجات سوق العمل	دورات مسائية قصيرة منفذة حسب احتياجات سوق العمل	تعيين منسق للمشروع +تحصر وتحديد الكادر البشري (مدربين داخليين) في مراكز	-	نشر اعلانات لتعيين منسق للمشروع	-	-	تقديم تدريب تخصصي قطاعي للخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل	10
-	-	-	-	-	-	-	-	مقر لمركز التطوير تم استجاره	مقر لمركز التطوير تم استجاره	مقر لمركز التطوير تم استجاره	-	-	-	-	-	-	توفير مقر لمركز التطوير التابع للمجلس الأعلى	11
10 دورات منفذة في مراكز التدريب	10 دورات منفذة في مراكز التدريب	10 دورات منفذة في مراكز التدريب	10 دورات منفذة في مراكز التدريب	10 دورات منفذة في مراكز التدريب	10 دورات منفذة في مراكز التدريب	10 دورات منفذة في مراكز التدريب	10 دورات منفذة في مراكز التدريب	10 دورات منفذة في مراكز التدريب	10 دورات منفذة في مراكز التدريب	10 دورات منفذة في مراكز التدريب	-	-	-	-	-	-	الدورات الاستكمالية والمسائية	12
*	*	*	*	*	*	*	*	تطبيق ايام دراسية عملية في مراكز التدريب لمن تم تدريبهم	تدريب المدربين القدامي والاداريين تدريب تربيوي in- service عدد 75	تدريب المدربين الجدد تدريب تربيوي pre service عدد 50	تدريب 3 مدربي مدربين	تحضير المادة التدريبية	دراسة معدة	التحضير لاجراء دراسة باحتياجات المدربين والاداريين من التدريب التربيوي	-	-	مشروع تدريب المدربين TTT	13
*	*	*	*	*	*	*	*	تخريج المتدربين/المتدربات من الدورات المنفذة وعددهم 550 متدرب ومتدربة	13 دورة قصيرة منفذة في مراكز التدريب المهني	20 دورة قصيرة منفذة في مراكز التدريب المهني	-	-	-	-	-	مشروع الرؤية العالمية (4)	14	
*	*	*	*	*	*	*	*	1_تدريب 100 متدرب من سوق العمل في مجال الطاقة الشمسية 2_تجهيز مشغل الطاقة الشمسية في مركز لحلول 3-تطوير منهاج السيارات الهجينة ومنهاج الطاقة الشمسية	1_تدريب متقدم ل(6) من مهندسي الكهرباء في مراكز التدريب المهني في مجال (الطاقة الشمسية) 2_تدريب 12 موظف في منهجيات البحث	تدريب 3 مدرب في مجال مهارات العرض	-	-	-	-	-	مشروع غرفة كولون الحرفية (2)	15	

								تنفيذ 75 مشروع ريادي	تنفيذ 75 مشروع ريادي	تنفيذ 75 مشروع ريادي	تنفيذ 75 مشروع ريادي					خلق فرص عمل (دعم برامج ريادية)	16
								تشغيل 1170 مستفيد	تشغيل 1170 مستفيد	تشغيل 1170 مستفيد	تشغيل 1170 مستفيد					تشغيل طارئ للمتطلين عن العمل بالشراكة مع القطاع الخاص	17
									• 50 ورشة عمل في الجامعات والمدارس • تطوير تطبيق على الهواتف الذكية • حملات إعلانية مختلفة	• 50 ورشة عمل في الجامعات والمدارس • تطوير تطبيق على الهواتف الذكية • حملات إعلانية مختلفة	• 50 ورشة عمل في الجامعات والمدارس • تطوير تطبيق على الهواتف الذكية • حملات إعلانية مختلفة					تطوير نظام معلومات سوق العمل	18
								تدريب حوالي 300 ريادي		• تجهيز مقر المركز الفلسطيني بالمواد الخام والآثاث						تجهيز وتشغيل المركز الفلسطيني للريادة المهنية	19

غير متوفر	-
غير معتمد (يعتمد بشكل سنوي)	*

- 1 نوع المشروع: وصف لأهمية المشروع (استراتيجي، تشغيلي، مشروع ممتد، مؤقت ... الخ
- 2 حالة المشروع: مستوى الإنجاز ، تحديات....الخ
- 3 جهات شريكة: من هي الجهات الحكومية او الخاصة التي تعمل معكم في المشروع
- 4 مخرجات المشروع: ماذا سينتج عن المشروع من نتائج (مادية، معنوية
- 5 ضرورة تضمين معلومات الاتصال الخاصة بمدير المشروع